

Утверждаю:

Директор ООО «УК «Теплый Дом»

\_\_\_\_\_ С.А. Рогожин

**План-график работ по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов  
ООО «УК «Теплый Дом»  
на 2015 год**

Адрес	Установка новых МАФ	Окрашивание МАФ	Завоз песка	Завоз земли	Обрезка деревьев	Покос травы	Установка новых урн	Чистка козырьков	Чистка Подвалов	Побелка бордюрного камня	Побелка деревьев
Калинина 16 А			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			август	май	
Калинина 16			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Август	май	
Калинина 21			1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			август	-	
Калинина 24		+	1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Июль		май
Калинина 26	Скамья 1 шт.	+	1м <sup>3</sup>	+		Июнь-август			Июль		май
Калинина 28	Скамья 1 шт.	+	1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Июль		май
Калинина 30	Песочница 1 шт.	+	1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Июль		май
Калинина 32			1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Июль		май
Космонавтов 23			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Август		
Космонавтов 25			1м <sup>3</sup>			Июнь-август		Август 3 шт.	Август		

Космонавтов 44А			1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август		сентябрь 6 шт.	Август	Май	
Космонавтов 44Б		+	1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Август	Май	
Космонавтов 44В		+	1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Август	май	
Космонавтов 35А			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Август		
Космонавтов 39			1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Август		
Космонавтов 38			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Август		
Линейная 249			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Август		
Советская 100			1м <sup>3</sup>	+		Июнь-август	2 шт.		Август	май	
Советская 104			1м <sup>3</sup>			Июнь-август		Октябрь 1 шт.	август	май	
Тихонова 6			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Июль		
Тихонова 6Б, кор.1			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Июль	май	
Тихонова 11			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Июль	май	
Тихонова 15			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Июль	май	
Тихонова 19			1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Июль		Май
Тихонова 21			1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август		Июнь 4 шт.	Июль		Май
Тихонова 23			1м <sup>3</sup>			Июнь-август		Июнь 6 шт.	Июль		Май
Тихонова 25	Скамья 2 шт. Песочница 1 шт.	+	1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Июль		Май

Тихонова 27	Песочница 1 шт.	+	1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Июль		Май
Тихонова 29			1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Июнь		Май
Тихонова 31			1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Июнь		Май
Юбилейная 19	Песочница 1 шт.	+	1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			июнь		май
Юбилейная 21			1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Июнь		Май
Юбилейная 23	Скамья 1 шт.	+	1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			Июнь		Май
Юбилейная 25			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			Июнь		
Юбилейная 30	Песочница 1 шт.	+	1м <sup>3</sup>			Июнь-август	2 шт.		Июнь		
Юбилейная 30а	Скамья 3 шт.		1м <sup>3</sup>			Июнь-август	1 шт.		июнь		
Юбилейная 2А			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			-		
Юбилейная 2Б			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			-		
Юбилейная 4			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			-		
Юбилейная 6			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			-		
Юбилейная 6А			1м <sup>3</sup>			Июнь-август			-		
Юбилейная 28Б			1м <sup>3</sup>			Июнь-август		Июль 6 шт.	Август		
Красноярская 91		+	1м <sup>3</sup>		+	Июнь-август			август		

Объёмы работ по благоустройству согласованы с собственниками помещений многоквартирных домов и утверждены Председателями Совета МКД в тарифах по содержанию и ремонту МКД на текущий год.